

09.05.2016. **skaidrojums Nr.2**

iepirkumam „, Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Ilūkstes novada pašvaldības lauku ceļu pārbūvei”, ident.Nr.” INP 2016/7/ELFLA”.

Jautājums:

Lūdzam atkārtoti paskaidrot Nolikuma iepirkumam “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Ilūkstes novada pašvaldības lauku ceļu pārbūvei ”, ID Nr.”INP 2016/7 ELFLA” ietvaros darbu izpildes termiņus. Saskaņā ar darba uzdevumu nepieciešams veikt:

- Inženiertehniskās izpētes darbus, (t.sk. topogrāfiju),
- Pieprasīt tehniskos noteikumus,
- Veikt būvprojekta izstrādi un to saskaņošanu visās instancēs.

Ņemot vērā līguma apjomu, topogrāfija u.c. inženiertehnisko izpētes darbu veikšana varētu aizņemt aptuveni 1-2 mēnešus (ieskaitot saskaņošanu) ģeoloģiskās izpētes-līdzīgu laiku, tehnisko noteikumu pieprasīšana- 14-30 dienas, kā arī būvprojekta saskaņošana Būvvaldē un citās instancēs- vismaz 1 mēnesi. Tātad, neskaitot projektēšanu juridiskais process varētu aizņemt vismaz 2-3 mēnešus no līguma parakstīšanas dienas.

Ņemot vērā augstāk minēto, kā arī to faktu, ka līdzīgiem darbiem parasti tiek atvēlēti vismaz 5-6 mēneši, lūdzam paskaidrot Nolikumā ietvertu līguma izpildes termiņ (2 mēneši) pamatotību.

Atbilde:

Projektēšanas termiņa izpilde divi mēneši noteikta tādēļ, ka ir paredzēts izsludināt iepirkumu būvdarbiem un uzsākt būvniecības darbus 2016. gadā.

Norādām, ka Ilūkstes novada pašvaldības būvvalde savas kompetences ietvaros būvatļaujas izsniegšanu un būvprojekta saskaņošanu veiks maksimāli īsā laika periodā.