
Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Doļnaja - Arāji” pārbūve, Pilskalnes pagastā 

 

Būvprojekts 
 

2 
 

SATURS 
1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un tehniskie noteikumi vai dokumenti, 

kas pielīdzināmi TN ................................................................................................................................ 3 
1.1. Tehniskā specifikācija ..................................................................................................................... 3 

1.2. „Latvijas Valsts ceļi” tehniskie noteikumi Nr.4.6.6-169 ................................................................. 7 

1.3. AC „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.30K110-09.01/486 ...................................................... 8 

1.4. SIA „Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.37.8-10/541/932 ......................................................... 11 

1.5. VSIA ZMNI tehniskie noteikumi Nr.L/1-30/345 .......................................................................... 12 

1.6. Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta B grupas ceļu saraksts ........................................................... 15 

1.7. Zemes gabalu īpašnieku saskaņojuma saraksts ............................................................................. 18 

1.8. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.4217-R (kopija) ........................................................... 19 

1.9. Būvprojekta vadītāja sertifikāts Nr. 20-4451 (kopija) ................................................................... 20 

1.10. Profesionālās apdrošināšanas polise (kopija) ......................................................................... 21 

2. Paskaidrojuma raksts ........................................................................................................................... 22 
2.1. Ievads ............................................................................................................................................. 22 

2.2. Topogrāfiskā izpēte ....................................................................................................................... 22 

2.3. Esošās situācijas raksturojums....................................................................................................... 22 

2.4. Tehniski ekonomiskie rādītāji ....................................................................................................... 23 

2.5. Izejas dati ....................................................................................................................................... 23 

2.6. Projekta risinājumi ......................................................................................................................... 24 

3. Darbu organizācijas projekts ............................................................................................................... 26 
3.1 Ievads ............................................................................................................................................. 26 

3.2 Vispārīgie norādījumi .................................................................................................................... 26 

3.3 Dažādi darbi................................................................................................................................... 31 

3.3.1 Uzmērīšana un nospraušana ................................................................................................... 31 

3.3.2 Konstrukciju nojaukšana vai demontāža ............................................................................... 31 

3.3.3 Koku un krūmu zāģēšana ....................................................................................................... 31 

3.4 Zemes klātne .................................................................................................................................. 31 

3.4.1 Grāvju rakšana/ tīrīšana un nogāžu planēšana ....................................................................... 31 

3.4.2 Caurteku uzstādīšana ............................................................................................................. 31 

3.4.3 Zemes klātnes ierakuma vai uzbēruma būvniecība................................................................ 31 

3.5 Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas ............................................................................. 32 

3.5.1 Salizturīgās (drenējošās ) kārtas būvniecība .......................................................................... 32 

3.5.2 Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība ......................... 32 

3.6 Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas ................................................................................. 32 

3.7 Satiksmes aprīkojums .................................................................................................................... 32 

4. Saraksti ................................................................................................................................................. 33 
4.1. Ceļa ass koordinātu saraksts .......................................................................................................... 33 

4.2. Zemes darbu un ceļa segas izbūves darbu daudzumu saraksts ...................................................... 35 

4.3. Ceļa kreisā sāngrāvja rakšanas darbu daudzumu saraksts ............................................................. 37 
4.4. Ceļa labā sāngrāvja rakšanas darbu daudzumu saraksts ................................................................ 38 

4.5. Ceļa caurteku izbūves darbu daudzumu saraksts........................................................................... 39 

5. Būvdarbu apjomi .................................................................................................................................. 40 

6. Rasējumi ............................................................................................................................................... 41 

7. Pielikumi ............................................................................................................................................... 47 



Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Doļnaja - Arāji” pārbūve, Pilskalnes pagastā  

 

Būvprojekts 
 

3 
 

1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un 

tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN 

1.1. Tehniskā specifikācija 

 

 KOPIJA PAREIZA   

SIA „SKA projekts”  

valdes priekšsēdētāja 
 

Ludmila  

Semoņenko 

Jēkabpils, 2016. gada  

19. augusts 
paraksts  
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1.2. „Latvijas Valsts ceļi” tehniskie noteikumi Nr.4.6.6-169 
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1.3. AC „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.30K110-09.01/486 
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1.4. SIA „Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.37.8-10/541/932 
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1.5. VSIA ZMNI tehniskie noteikumi Nr.L/1-30/345 
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1.6. Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta B grupas ceļu saraksts 
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1.7. Zemes gabalu īpašnieku saskaņojuma saraksts 
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1.8. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.4217-R (kopija) 
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1.9. Būvprojekta vadītāja sertifikāts Nr. 20-4451 (kopija) 

KOPIJA PAREIZA   

SIA „SKA projekts”  

valdes priekšsēdētāja 
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Jēkabpils, 2016. gada  
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1.10. Profesionālās apdrošināšanas polise (kopija) 
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2. Paskaidrojuma raksts 
2.1. Ievads 

Projekts „Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Doļnaja-Arāji” pārbūve, Pilskalnes pagastā” izstrādāts 

saskaņā ar Ilūkstes novada pašvladības pasūtījumu un noslēgto līgumu Nr.2016/15.2/57. 

Projekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajām normām un līguma noteikumiem. 

Projektu izstrādāja SIA „SKA projekts” (Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 4217-R). 

Būvprojekta vadītājs un CD daļas vadītājs ceļu būvinženieris: 

Vadims Semoņenko - LBS būvprakses sertifikāts Nr.20-4451; 

Beate Semoņenko – būvtehniķis. 

Būvprojekta mērķis ir izstrādāt ceļa pārbūves projektu, uzlabojot satiksmes drošību un satiksmes 

dalībnieku pārvietošanās komforta līmeni. 

 

2.2. Topogrāfiskā izpēte 

Topogrāfisko uzmērījumu 2016. gada jūlija mēnesī veica SIA „GEO Latgale”. Uzmērījums veikts 

LKS-92 TM koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5). Saskaņota oriģinālā 

topogrāfija ir atrodama Pasūtītājā sējumā, sadaļā „Pielikumi”. 

 

2.3. Esošās situācijas raksturojums 

Pārbūvējamais ceļš atrodas Ilūkstes novadā, Pilskalnes pagastā. Tās kalpo piebraukšanai zemnieku vai 

individuālajām saimniecībām. 

Ceļa trase iet pa teritoriju ar paugurainu reljefu, kurā ir samērā mazas augstienes.  

Visa posma garumā ceļam ir grants segums. Grants seguma plānojuma kārta ir nolietojusies. Pavasara 

atkušņa laikā un rudens slapja laikā ceļa segums izšķist, šī apstākļa dēļ veidojas iesēdumi, rises, un bedres. 

Nomales ir augstāk par brauktuvi (Att. 3. un Att. 4.), izveidojas apaugums, kurš traucē ūdens novadīšanai no 

ceļa klātnes.  

Esošie grāvji ir aizauguši ar krūmiem un nezāli (Att. 2. un Att. 4.), kas neļauj grāvjiem veikt savas 

funkcijas. Vietām grāvju nav. Esošai cautrekai ir pārāk maza ūdens caurlaidība, maza diametra dēļ. Tā ir 

aizaugusi un aizssprostota ar smiltīm (Att. 1.), kas ievērojami pasliktina tās kalpotspēju. 

Nobrauktuves nav izbūvētas pēc standarta un dažām nav seguma. 

 

Att. 1. 

 

Att. 2. 
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Att. 3. 

 
Att. 4. 

 

2.4. Tehniski ekonomiskie rādītāji 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” būves 

klasifikācija - 211201 Ielas un ceļi. 

 

Atbilstoši Likumam par autoceļiem 3.pants. Autoceļu iedalījums: 

Nozīme  pašvaldības ceļš 

Projektētā posma novietne un garums: 

Būvobjekta nosaukums 
Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Doļnaja-Arāji” pārbūve, 

Pilskalnes pagastā 

Būvobjekta adrese Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads 

Pārbūvējamā posma garums 0.921km 

Atbilstoši Latvijas valsts standartam LVS 190-2:2007- Ceļu projektēšanas noteikumi. 

Normālprofili 

Ceļa kategorija, veids AV, vispārīgās lietošanas 

Nozīme un funkcija 
Lauku ceļš kalpo vietējiem sakariem lauku apvidos un 

pieslēdz teritorijas augstākas kategorijas ceļiem. 

Kustības perspektīva intensitāte 

uz 20 gadiem 

AADT = 68 aut/dnn  

AADTj,pievestā = 58 aut./dnn.  

AADTj,smagie =10 aut./dnn 

Normālprofils NP5.5, NP4.5 

Braukšanas joslu skaits 1  

Brauktuves platums 3.50m 

Nomales platums 0.50m, 1.0m 

Brauktuves šķērsslīpums 3.0%,  

Nomales šķērsslīpums 5.0% 

Braukšanas ātrums – 

projektētais 
projektētais -50 km/h, atļautais - ≤ 80km/h 

Brauktuves segums nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s (N-III klase)       

2.5. Izejas dati 

 SIA „SKA projekts” veiktā situācijas vizuālā apskate; 

 Topogrāfiskais plāns. Uzmērīšana veikta 2016. gada augustā, izmantojot datorteodolītu LKS – 92 TM 

koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmu (LAS-2000,5); 

 Ilūkstes novada domes projektēšanas uzdevums; 

 VAS „Latvijas Valsts ceļi” Daugavpils nodaļas tehniskie noteikumi Nr. 4.6.6-168 
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 SIA „Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr. 37.8-10/541/934; 

 AS „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.30K110-09.01/493 

Būvprojekts balstās uz šādiem būvnormatīviem: 

 Būvniecības likums; 

 Vispārīgie būvnoteikumi; 

 Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 

 Latvijas Valsts standarti: 

- LVS 190-1:2000 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase", 

- LVS 190-2:2007 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili", 

- LVS 190-3:2012 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli", 

- LVS 190-5:2011 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne", 

- LVS 77:2015 "Ceļa zīmes". 

2.6. Projekta risinājumi 

Būvniecības laikā paredzēti sekojošie galvenie darbi: 

 Koku un krūmu zāģēšana; 

 Caurteku uzstādīšana, tīrīšana, remonts un pagarināšana, galu nostiprināšana; 

 Grāvju rakšana un tīrīšana; 

 Ierakuma un uzbēruma būvniecība; 

 Salizturīgā (smilts drenējošās) kārtas būvniecība; 

 Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s seguma būvniecība; 

 Nobrauktuvju uz īpašumiem izbūve; 

 Zīmju uzstādīšana. 

2.6.1. Autoceļa trase 

2.6.1.1. sagatavošanas darbi 

Ceļa pārbūvei nepieciešams: krūmju zaģešana un transportēšana uz atbērtni, grāvju rakšana un tīrīšana, 

esošo caurteku demontāža un aizvešana uz uzņēmēja atbērtni, uzaugumu noņemšana grunti aizvedot. 

2.6.1.2. atsavināmas zemes 

Pārbūvējot ceļu, paredzēts izmantot esošo ceļa nodalījuma joslu ar kadastra numuriem 44800060162. 

2.6.1.3.trases nostiprinājumi 

Trases nospraušanai izmantot „Ceļa ass koordinātu sarakstu” un rasējums CD-2(2) „Izbūves plāns.” 

un CD-1-1 „Ģenplāns un galvenie projekta rādītāji”.  

2.6.1.4. autoceļa plāns un garenprofils 

Ceļa trase tiek veidota pa esošo ceļa trasi. Ceļa sarkana līnija garenprofilā projektēta, kopējot esošā 

ceļa zemes klātnes profilu, izlabo iesēdumus, nodrošina normatīvo caurbraukšanas gabarītu zem esošo 

komunikāciju gaisa vada tikliem. Garenprofila lielākais garenkrītums ir 3.55%, mazākais profila līknes rādiuss 

izliektas līknes R=1000m un ieliektas līknes R=1000m 

2.6.2. Zemes klātne un autoceļa sega 

2.6.2.1. ceļa konstrukcija 

Ceļa segas izbūvei paredzēts izmantot esošo zemes klātni. Segumam paredzēts divpusīgs šķērsslīpums 

3.0%, nomalēm 5%.  

Paredzēti divi ceļa klātnes tipi: 

(skatīt rasējuma lapā CD-3 „Ceļa klātnes tips un segas konstrukcija.”) 

 2.6.2.2. segas konstrukcijas 

Projektā paredzēts izmantot 1 segas konstrukciju:  

1. segas konstrukcija brauktuvei: 

 seguma dilumkārta – nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s, h=20cm (N-III klase) 

  Esošā pamatne vai Nesaistītu minerālmateriālu pamata izlīdzinošā kārta 0/32p (N-IV klase) 

2.6.3. Mākslīgās būves 

Ūdens novadīšanas uzlabošanai paredzēts iztīrīt esošus un izrakt jaunus sangrāvjus, kā arī 20m uz 

katru pusi no ceļa iztīrīt visus esošus šķērsgrāvjus, pirms tā likvidējot apaugumu.   

Paredzēts uzstādīt jaunas PP caurtekas ar slodzes klasi T8: D400mm - 32m. Caurteku nomaiņu un 

izbūvi veikt saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2015” 
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2.6.4. Autoceļa aprīkojums 

Ceļa zīmes uzstādamas saskaņā ar LVS 77 atbilstoši rasējumiem CD-2(2) „Izbūves plāns.”. Zīmju 

izmēru grupa-II. Ceļa zīmes uzstādāmas uz cinkota metāla balstiem ar diametru 60mm. Ceļa zīmes 

izgatavotas no cinkota metāla, kas pārklāts ar gaismu atstarojošu materiālu (II klases gaismu atstarojošā 

virsma). 

Ceļa zīmes stabs jāiebūvē ne tuvāk par 0,85m no brauktuves malas. 

2.6.5. Inženierkomunikācijas 

Pie ceļa pārbūves ievērot pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības zonas un pirms darbu 

uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto instanču pārstāvjus. 

 

 

Sastādīja: ______________________B. Semoņenko 

 

Pārbaudīja: ______________________V. Semoņenko 
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3. Darbu organizācijas projekts 

3.1 Ievads  

Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ceļu specifikācijām 2015 

(turpmāk tekstā – CS 2015), Latvijas būvnormatīviem. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz 

vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas, nepieciešamības gadījumā veikt attiecīgas korekcijas, 

kas saskaņojamas ar projekta autoru. 

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. Divu metru attālumā no 

inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem. 

Būvuzņēmējam jāizvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nebūtu 

iespējama specifikācijās minēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem 

normatīviem atbilstoša izpilde pilnā apjomā. 

Ja minētie darbi nav minēti pilnībā, bet ir nepieciešami objekta kvalitatīvai realizācijai būvuzņēmējam 

tie ir jāievērtē un jāparedz, un jāiekļauj minēto darbu sastāvā. 

Būvatļauja celtniecības darbu uzsākšanai saņemama Ilūkstes novada Būvvaldē. 

3.2 Vispārīgie norādījumi  

3.2.1.Standartu un tehnisko noteikumu līdzvērtīgums un to piemērošana 

Ceļa posma būvniecības projekts balstās uz šādiem Latvijas un Eiro Būvnormatīviem: 

 Būvniecības likums; 

 2014. gada 19. augustā MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 

 2014. gada 14. oktobrī MK noteikumi Nr.663 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 

Materiāliem, kas tiks pielietoti laukuma atjaunošanai, ir jāatbilst projektā norādītajiem standartiem vai 

būvnormatīviem. 

Būvuzņēmējam jāpielieto šajās specifikācijās norādīto standartu jaunāko spēkā esošo redakciju prasības, 

kas ir spēkā izsoles laikā, ja vien īpaši kādā no gadījumiem nav noteikts citādi. Ja specifikācijās nav norādīts 

konkrēts standarts, tad pēc saskaņošanas ar projekta vadītāju, Ilūkstes novada Būvvaldi, tiek izmantoti valstī 

pieņemtie standarti vai būvnormatīvi, kas domāti līdzīgiem darbiem. 

Iepriekš saskaņojot ar Projekta autoru, Būvinženieri, var lietot citus (Vispārīgos būvnoteikumos 

atļautos) standartus, kas nodrošina līdzvērtīgu vai labāku kvalitāti, kā noteikts specifikācijās. Ja būvuzņēmējs 

vēlas lietot citus standartus, tam ir dokumentāli jāpierāda, ka tā izvēlētie standarti nodrošina prasīto kvalitāti, 

kā arī jānodrošina šiem standartiem atbilstoša kvalitātes kontrole. Visus ar standartu nomaiņu saistītos 

izdevumus jāsedz Būvuzņēmējam, izņemot gadījumus, kad specifikācijās minēto standartu nomaiņu pieprasa 

pasūtītājs. 

Priekšlikums par standartu apstiprināšanu jāiesniedz Būvinženierim vismaz 14 dienas pirms datuma, 

kad Būvuzņēmējs ir plānojis saņemt apstiprinājumu.  

Ja Būvinženieris atzīst, ka šādas izmaiņas nenodrošinās līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti, 

Būvuzņēmējam jāvadās pēc šajā sējumā norādītājiem tehniskajiem noteikumiem un specifikācijām. 

3.2.2.Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Pirms darbu uzsākšanas laukuma īpašnieks nodod būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu, sastādot 

būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas aktu. Ja būvdarbu veikšanā iestājies ar darba veikšanai nepiemērotiem 

klimatiskajiem apstākļiem saistīts par vienu kalendāro mēnesi garāks pārtraukums un būvuzņēmējs ir sakārtojis 

būvlaukumu satiksmei drošā kārtībā, būvuzņēmējs drīkst uz pārtraukuma laiku nodot būvlaukumu laukuma 

īpašniekam. 

Būvlaukuma robežas ir Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā fiksētas esošā laukuma nodalījuma joslas 

robežas. Ja atjaunošanas vajadzībām laukuma īpašnieks ir ieguvis papildu zemes gabalus, tad būvlaukuma 

robeža iet pa zemju nodalījuma joslai piegulošo zemes gabalu ārējo robežu. 

Būvuzņēmējs drīkst izmantot zemi aizsargjoslā, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas par to 

rakstiski brīdinot zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju. Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējam ir 



Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Doļnaja - Arāji” pārbūve, Pilskalnes pagastā  

 

Būvprojekts 
 

27 
 

jāatlīdzina zemes īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam darba gaitā nodarītie zaudējumi. Zaudējumu 

apmēru nosaka un zaudējumus atlīdzina likumos noteiktajā kārtībā vai pēc savstarpējas vienošanās. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakārtotu sākotnējā 

stāvoklī, kā arī šo teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu ievērošanu. 

Būvuzņēmēja pienākums ir iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos nepieciešamos saskaņojumus un saņemt 

atļaujas no komunikāciju valdītājiem. 

3.2.3.Darba drošības pasākumi 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāiepazīstina ar savu darba drošības plānu, kurā jāietver 

sekojoša informācija: 

 Vispārējs darba un darba plānu apraksts; 

 Sadarbība ar apakšuzņēmējiem; 

 Drošības pasākumu organizēšana, ieskaitot vispārējos likumus, drošības pārbaudes, drošības 

apspriedes, ziņojumus un informāciju; 

 Apraksts darbiem, kuri veicami ar īpašu risku un profilaktiskajiem pasākumiem riska mazināšanai; 

 Specifisku drošības iekārtu lietošanas noteikumi, aizsargājošu un labi redzamu darba tērpu un ķiveru 

valkāšana u.t.t.; 

 Informācija par pirmo palīdzību un svarīgākie telefona numuri (ātrā palīdzība, ugunsdzēsēji, policija); 

 Strādājošo saraksts. 

 Būvuzņēmējam jāorganizē drošības apspriede līguma izpildīšanas sākumā, jāiepazīstina ar darbu 

drošības plānu. Visam būvpersonālam jāapstiprina sava piedalīšanās sanāksmē, parakstoties žurnālā. Pēc tam 

sekojošas apspriedes jānotur pēc saskaņota intervāla, ar tādu pašu piedalīšanās apstiprināšanas dokumentāciju. 

 Būvuzņēmējam, atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par darba aizsardzību” savā darbībā ir 

jāievērtē spēkā esošiem Darba aizsardzības likumdošanas akti: 

 Ministriju kabineta noteikumi; 

 Ministriju izdotie normatīvi un instrukcijas; 

 Darba drošības standarti, normas un noteikumi. 

No jauna pielaistos strādniekus pie darba drīkst pielaist pēc ievadinstruktāžas vispārējā drošības tehnikā 

un instruktāžas darba vietā pirms katra darba veida. 

Komplekso brigāžu drošības tehnikas instruktāžu darba vietā veic par visiem darba veidiem objektā un 

atkārto ne retāk kā reizi 60 dienās, bet darbos ar bīstamajām iekārtām – ne retāk kā reizi 45 dienās. Instruktāžu 

veikšanu un zināšanas pārbaudes reģistrē speciālā žurnālā. 

Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu novēršanai, 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz cilvēka organismu: 

atmosfēras piesārņojums, meteoroloģiskie apstākļi, putekļi, toksiskas vielas, troksnis, vibrācijas, ultraskaņa 

u.c., vai to samazināšanai, ja citādi nav iespējams. 

Katrā objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem, fiksējošo šinu komplektiem un citiem līdzekļiem 

pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem. 

Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un dažādus 

aizsarglīdzekļus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c. 

Būvuzņēmējam ir jānodrošina pietiekams darba vietas apgaismojums, saskaņā ar VS 12.1.046-85 

„Apgaismojuma normas būvlaukumos” prasībām, lai izslēgtu traumatismu un nelaimes gadījumus. 

Atbildīgajam par darba drošības ievērošanu ir jāsastāda un noteiktā kārtībā jāapstiprina bīstamo zonu 

saraksts objektā, norādot aizsardzības zonas, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. 

Būvuzņēmējam nekavējoties jāinformē Būvinženieris par jebkuru nelaimes gadījumu būvlaukumā vai 

ārpus tā, vietās, kur Būvuzņēmējs veic savu darbību, kā rezultātā radies nelaimes gadījums jebkurai personai, 

kas tieši strādā būvlaukumā vai kādai trešajai pusei. Šāda sākotnēja informācija var būt mutiska, kam seko 

rakstisks paskaidrojums 24 stundu laikā pēc nelaimes gadījuma. 

3.2.4.Vides aizsardzības pasākumi 
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Vispārējās prasības vides aizsardzībai 

Būvuzņēmējam ir jāplāno sava darbība atbilstoši spēkā esošajai vides aizsardzības likumdošanai, kā arī 

atbilstoši reģionālās vides pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un 

noteikumu izpildi. Nav pieļaujama būvlaukuma apkārtnes piesārņošana. Jāveic piesardzības pasākumi 

(piemēram: pielietojot palīg konstrukcijas), kas nepieļautu būvgružu nokļūšanu apkārtējā vidē. Jāveic visi 

nepieciešamie pasākumi, lai aizssargātu esošus kokus no bojājumiem. Nav pieļaujami galvenās saknes 

bojājumi. 

Jāievēro aizsargjoslu likuma prasības. 

Būvuzņēmējam, pērkot materiālus, ir jāvērš pietiekama uzmanība ne tikai cenai un kvalitātei, bet arī uz 

to ietekmi uz apkārtējo vidi būvniecības procesā. Uzmanība ir jāpievērš ES paziņojumam Nr. 1836/93, kas 

izdots 1993. gada 29. jūnijā, attiecībā pret ES rīkojumu par apkārtējās vides kontroli un apkārtējās vides 

pārskatīšanu no minētā ES paziņojuma spēkā stāšanās datuma. Būvuzņēmējs var veikt darbus, iesniedzot 

nepieciešamo dokumentāciju, ka tiek ievēroti attiecīgi noteikumi. 

Vides aizsardzība būvlaukumā 

Būvniekam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus 

teritorijās un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas 

ierobežotu trokšņa, smaku, vibrāciju u.t.t., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus 

esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem, u.t.t. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: grunts ūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c., 

novadīšana, nekaitējot apkārtējai dabai. Būvuzņēmējam darbs jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā 

tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

Koku un saglabājamo stādījumu aizsardzībai, kuri atrodas darbojošos mehānismu zonā, jānorobežo 2 m 

augstumā. Nav pieļaujama koku apbēršana vai atrakšana, stādījumu piegružošana, piesārņošana ar 

notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām. Būvmateriālu, degvielas, smērvielas u.c. pieļaujama ne tuvāk kā 10 

m no kokiem vai krūmiem. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar dažādu ierobežojumu 

un speciālu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējas varas pārstāvji, rajona Vides 

aizsardzības komitejas pārstāvji vai būvlaukuma īpašnieks. 

Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai netraucētu tuvējo māju 

iedzīvotājus. 

Būvgružu glabāšana un izvešana 

Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar Projektu 

vadītāju, gan ar vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai izgāztuvi, kas saskaņota ar 

rajona Vides aizsardzības komitejas pārstāvjiem un vietējās varas pārstāvjiem.  

Visi otrreiz lietojamie un pārstrādājamie materiāli aizvedami uz pasūtītāja atbērtni, citādāk materiāli 

utilizējami. 

Būvmateriālu transportēšana 

Birstošus un putošus būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās automašīnās. 

Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt apklātai. 

Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas 

Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem, pagaidu 

konstrukcijām un netīrumiem. Sakārtotā, būvobjektam piegulošā teritorija, pēc darbu pabeigšanas ir nododama 

zemes īpašniekam un lietotājiem, saskaņojot ar rajona Vides aizsardzības komitejas un vietējās varas 

pārstāvjiem.  

3.2.5.Būvdarbu secības plāns 

Būvdarbu secību un darba organizāciju objektā nosaka un organizē būvuzņēmējs. Pirms darbu 

uzsākšanas būvuzņēmējam ir nepieciešams izstrādāt un saskaņot ar attiecīgo inženiertīklu īpašniekiem 
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konkrētu darbu veikšanas projektus (DVP). Lai būvprojektu realizētu tehnoloģiski pareizi, nepieciešams 

ievērot praksē pārbaudītu darbu veikšanas secību. Vēlamā darbu secība: 

1. Trases nospraušana; 

2. Trases attīrīšana – būvju, būvkonstrukciju nojaukšana, citi demontāžas darbi; 

3. Vājas nestspējas grunšu izrakšana ceļa klātnes un inženierkomunikāciju izbūves darbu 

robežās; 

4. Ierakumu un uzbērumu būvniecība; 

5. Rupjas smilts uzbēruma veidošana ceļa klātnes izbūves darbu robežās; 

6. Grāvju rakšana/tīrīšana; 

7. Caurteku izbūve; 

8. Aizsargcauruļu noguldīšana sakaru un elektrotīklu kabeļu aizsardzībai brauktuves daļā (ja 

nepieciešams); 

9. Gaisvadu elektrolīnijas pārbūve (jauno stabu uzstādīšana, palielinot gaisvadu līnijas gabarītu), 

(ja nepieciešams); 

10. Ceļa klātnes profilēšana; 

11. Smilts drenējošās kārtas izbūve; 

12. Nesaistītu minerālmateriālu maisījumu pamatu un segumu izbūve; 

13. Grāvju tekņu nostiprināšanas darbu veikšana; 

14. Ceļa zīmju uzstādīšana. 

Būvuzņēmējam jāvada būvdarbi pēc izstrādātā būvdarbu organizācijas apraksta, papildus izstrādājot un 

saskaņojot detalizētu būvdarbu organizācijas shēmu ar pasūtītāju. Satiksmes organizācijas detalizētu shēmu 

būvdarbu laikā būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši MK noteikumiem Nr.421, to saskaņojot ar pasūtītāju.  

Būvdarbu veikšanas laikā ir obligāti jāievēro šādi papildus nosacījumi: 

Objektā jānodrošina nepārtraukta piekļuve ēkām, zemju īpašumiem un inženiertīkliem; 

Visus rekonstruētos inženiertīklus un to ietaises var demontēt tikai pēc jauno tīklu izbūves un 

pārslēgšanas. 

3.2.6.Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

Būvuzņēmējam, veicot būvdarbus, ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darbavietu 

aprīkošanu uz ceļiem” prasības.   

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma 

būvdarbu laikā, kas jāsaskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” un visās atbildīgajās institūcijās likuma noteiktajā 

kārtībā.  

Atkarībā no būvdarbu veicēja piedāvātās darbu izpildes tehnoloģijas un kalendārā grafika var tikt 

paredzēta arī atsevišķu ceļa posmu slēgšana satiksmei, nodrošinot tikai iedzīvotāju piekļuvi īpašumiem. Tādā 

gadījumā jāparedz apbraukšanas ceļa apzīmēšana ar ceļa zīmēm, to saskaņojot ar projekta pasūtītāju. 

Darbi jāorganizē tā, lai nepamatoti neierobežotu satiksmi būvlaukumā. Ja nav noteikts citādi, būvdarbi 

jāveic, nepārtraucot satiksmi būvlaukumā, bet nosakot lokālus satiksmes ierobežojumus. Organizējot reverso 

satiksmi pa vienu joslu, posma garumu nosaka būvuzņēmējs, ievērojot konkrētos apstākļus būvlaukumā, kā arī 

nodrošinot iespējami optimālu satiksmes plūsmu, neradot sastrēgumus būvlaukuma caurbraukšanai. Satiksme 

jāregulē piemēroti satiksmes plūsmas izmaiņām laikā un apjomā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un apvedceļos, ciktāl tas attiecas uz 

būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. Pirms darba uzsākšanas būvuzņēmējam jāsagatavo un jāsaskaņo 

par ceļa satiksmes organizāciju atbildīgajās institūcijās Satiksmes organizācijas projekts, kas ietver satiksmes 

organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas, nosaka to maiņas kārtību, termiņus un atbildīgo personu. 

Satiksmes organizācijas projekta kopijai jāatrodas darba vietā. Būvdarbu žurnālā jānorāda, kuru satiksmes 

organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmu konkrētajā brīdī lieto. 

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu 

dienu pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas, ja nav paredzēts citādi. Darba zonai 

pārvietojoties vai darbu pārtraucot, satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas 

uz vispārējo satiksmes drošību, operatīvi jāpārceļ, jānoņem vai jāaizsedz (zīmes ″pagriezt″ neaizsedzot nav 

atļauts). 
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Kamēr nav veiktas paredzētās satiksmes drošību ietekmējošo darbu kvalitātes pārbaudes un nav 

pārliecības par drošu satiksmi, noņemot darba laikā lietotos satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma 

tehniskos līdzekļus, tie jāaizstāj ar drošai braukšanai atbilstošiem brīdinājumiem vai ierobežojumiem. 

Konstatētā satiksmes organizācijas vai darba vietas aprīkojuma neatbilstība jānovērš nekavējoties. 

Galveno būvmateriālu transportēšanas maršrutu nosaka būvniecības darbu izpildītājs. Izstrādājot 

maršrutu un tam nepieciešamos pasākumus tā, lai nenotiktu ceļu tehniskā stāvokļa pasliktināšanās, pretējā 

gadījumā jāparedz šo ceļu atjaunošana. 

3.2.7.Būvdarbu žurnāls 

Būvdarbu žurnālu, ja nepieciešams arī speciālo būvdarbu žurnālus, pirms būvdarbu uzsākšanas sagatavo 

vai iegādājas būvuzņēmējs un reģistrē to attiecīgajos normatīvajos dokumentos noteiktajā institūcijā (piemēram, 

administratīvās teritorijas būvvaldē; akciju sabiedrība ″Latvijas Valsts ceļi″ attiecīgajā nodaļā; u.tml.). 

Būvuzņēmēja pienākums ir ierakstīt būvdarbu žurnālā paredzēto informāciju un būvuzrauga prasīto 

papildinformāciju laikus. Būvuzraugs būvdarbu žurnālā ieraksta norādījumus. Atbildīgais būvdarbu vadītājs 

aizpilda dienas darbu izpildes lapu un paraksta to pēc izpildīto darbu un citu nepieciešamo darbību (mērījumi, 

testēšana u.c.) izpildes, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā. Vajadzības gadījumā būvuzraugs var izgatavot 

kopijas no būvdarbu žurnāla, ieteicams to darīt vienmēr. 

Būvdarbu izpildes dokumentācijā var paredzēt, ka būvdarbu žurnāls apstiprina tajā minētu konkrētu 

segto darbu pieņemšanu pirms sedzošās kārtas vai konstrukcijas izbūves. Tādā gadījumā par šādu darbu 

pieņemšanu nav jānoformē segto darbu akts. 

3.2.8.Izpilduzmērījumu veikšana  

Būvuzņēmējs nodrošina topogrāfiskās informācijas iegūšanu par būvi un inženierkomunikācijām, kas 

iegūta tās būvniecības laikā, un tās attēlošanu plānā, atbilstoši 16.12.2010. Ģeotelpiskās informācijas likumā un 

24.04.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās 

centrālās datu bāzes noteikumi” noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, 

informācijas iegūšanas, sagatavošanas un apstrādes metodikai, topogrāfiskā plāna sagatavošanas vispārīgajām 

prasībām, tā saskaņošanas vispārīgajām prasībām, tajā attēlojamajiem elementiem, kā arī ģeodēzisko darbu 

veicēja atbildībai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iegūšanas un sagatavošanas procesā. Augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas iegūšanas, saskaņošanas un pieņemšanas kārtību vietējā pašvaldībā 

nosaka pašvaldības izdotie saistošie noteikumi.  

Ģeodēzisko darbu izpildītājs topogrāfisko uzmērīšanu veic, izmantojot pārbaudītus ģeodēziskos 

instrumentus, veicot pārbaudi atbilstoši ražotāja norādītajām precizitātes prasībām. Topogrāfiskās uzmērīšanas 

vajadzībām darba izpildītājs, ja nepieciešams, izveido uzmērīšanas tīklu.  

Ģeodēzisko darbu izpildītājs lieto tādas uzmērīšanas tīkla veidošanas metodes un instrumentus, kas 

nodrošina Ministru kabineta 2012. gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” noteikto uzmērīšanas tīkla punktu precizitāti.  

Ģeodēzisko darbu izpildītājs veic visu iespējami noderīgo grafisko un teksta materiālu pieprasīšanu un 

apkopošanu, kas būtu nepieciešama topogrāfiskās informācijas iegūšanai par būvi un inženierkomunikācijām un 

tās attēlošanai plānā, kā informāciju par ģeodēziskajiem punktiem, iepriekšējiem mērniecības darbiem, pazemes 

komunikāciju plānu materiāliem, izpildshēmām un komunikāciju pārskata shēmām.  

Veicot valsts autoceļa kā kompleksas inženierbūves topogrāfisko uzmērīšanu, izpilduzmērījuma plānā, 

papildus 24.04.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un 

tās centrālās datu bāzes noteikumi” noteiktajam, tiek attēlota ceļa ass līnija, brauktuves malas, ceļa klātnes 

šķautnes, nogāzes un nobrauktuves.  

Ja valsts autoceļa kā kompleksas inženierbūves veidojošie elementi jāuzmēra ārpus ceļa zemes 

nodalījuma joslas robežām, vismaz divas nedēļas pirms topogrāfisko uzmērīšanas darbu uzsākšanas, darba 

izpildītājs rakstiski brīdina zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. panta 2. 

daļu.  

Uzmērītajai topogrāfiskajai informācijai jāatbilst faktiskajam stāvoklim apvidū.  
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Visus izdevumus, kas saistīti ar darba izpildei nepieciešamās informācijas pieprasīšanu un saņemšanu, 

darba pārbaudi un reģistrāciju, sedz ģeodēzisko darbu izpildītājs.  

Topogrāfiskās uzmērīšanas darbi uzskatāmi par pabeigtiem, ja:  

 uzmērīšanas lieta sakārtota atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 

„Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” 

1.pielikumā noteiktajām prasībām;  

 topogrāfiskie dati ievietoti pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzē, 

mērniecības darbu izpildītājs reģistrēts VZD Ģeodēzisko un topogrāfisko darbu uzskaites datu 

bāzē un ir saņemts apliecinājums par visiem, normatīvos aktos, šajās specifikācijās un pašvaldības 

saistošajos noteikumos noteiktajiem saskaņojumiem.  

Pasūtītājam nododamie dokumenti:  

 Izgatavots būves un inženierkomunikāciju, kas iegūta tās būvniecības laikā, digitālais 

topogrāfiskais izpilduzmērījumu plāns uz elektroniskā datu nesēja, plāna izdruka divos 

eksemplāros un topogrāfiskās uzmērīšanas lietas kopija.  

 Izpilduzmērījumu plānā tiek norādīts būvdarbu līguma nosaukums un līguma numurs. 

3.3 Dažādi darbi 

3.3.1 Uzmērīšana un nospraušana 

Ievērot CS 2015 iedaļu 3.1 – „Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 

Ceļa ass nospraušanai izmantot sarakstu Nr.4.1 „Ceļa ass koordinātu saraksts”Detaļu izspraušanai 

būvuzņēmējs var saņemt projekta failu DWG formātā (AutoCAD). 

3.3.2 Konstrukciju nojaukšana vai demontāža 

Ievērot CS 2015 iedaļu 3.2 – „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”. 

3.3.3 Koku un krūmu zāģēšana 

Ievērot CS 2015 iedaļu 3.5 – „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”.  

3.4 Zemes klātne 

3.4.1 Grāvju rakšana/ tīrīšana un nogāžu planēšana 

Ievērot CS 2015 iedaļu 4.1 – „Grāvju rakšana un tīrīšana” papildinot ar: 

Vietās, kur nav paredzēta grāvju rakšana vai tīrīšana, veikt nogāžu planēšanu. Grāvju teknes, kuru 

garenslīpums ir vairāk nekā 3.50%, paredzēts nostiprināt ar frakcionētām šķembām 22/45 10cm biezumā. 

Darbu daudzumus skatīt sarakstā Nr.4.3 „Ceļa kreisā sāngrāvja rakšanas darbu daudzumu saraksts” 

un Nr.4.4 „Ceļa labā sāngrāvja rakšanas darbu daudzumu saraksts”, atrašanas vietas skatīt rasējumu lapās 

CD-2(2) „Izbūves plāns” 

3.4.2 Caurteku uzstādīšana 

Ievērot CS 2015 iedaļu 4.3 –„Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana” papildinot ar: 

Caurteku galu nostiprināšana paredzēta ar salmu paklāju. 

Vienības cenām pilnībā jāietver projektēšanas izdevumi (ja tāda nepieciešama), rakšanas darbi, visi 

materiāli, to piegāde un sagatavošana, izbūve, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un 

neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

Izbūvējot caurtekas, ievērot ražotāja norādījumus. 

Caurtekas iebūvēt projekta paredzētās vietās un augstumā saskaņā ar rasējuma lapām CD 2(2) 

„Izbūves plāns.”, CD-4-2 „Caurtekas.”.  

3.4.3 Zemes klātnes ierakuma vai uzbēruma būvniecība 

Ievērot CS 2015 iedaļu 4.4 –„Zemes klātnes būvniecība”, papildinot ar: 

Uzbērumam izmantot pievesto minerālgrunti, bet ja ierakuma gruntis, kuru CBR≥20%, to var arī 

izmantot uzbēruma izbūvei, izlīdzinot grunti uz vietas. Nederīgo ierakuma grunti transportēt uz uzņēmēja 

atbērtni.  
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Ierakuma un uzbēruma darbu daudzumus skatīt sarakstā Nr.4.2. „Zemes darbu un ceļa segas izbūves 

darbu daudzumu saraksts” un ras. lapā CD-4-1 „Nobrauktuves” sarakstā  „Projektēto nobrauktuvju tehniskie 

rādītāji un darbu daudzumi”. 

3.5 Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

3.5.1 Salizturīgās (drenējošās ) kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2015 iedaļu 5.1– „Salizturīgās kārtas būvniecība”, papildinot ar:  

Salizturīgais slānis izbūvējams rasējumos norādītajā vietā, ievērojot uzrādītos parametrus.  

Salizturīgā slāņa izbūves darbu daudzumus skatīt sarakstā Nr.4 „Zemes darbu un ceļa segas izbūves 

darbu daudzumu sarakst” un ras. lapā CD-4-1 „Nobrauktuves” sarakstā „Projektēto nobrauktuvju tehniskie 

rādītāji un darbu daudzumi”. 

3.5.2  Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība 

Ievērot CS 2015 iedaļu 5.2 –“Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma 

būvniecība”, papildinot ar: 

Pielietojamo nesaistītu minerālmateriālu maisījumu frakcijas, stiprības klases un darbu daudzumus 

skatīt sarakstā Nr.4 „Zemes darbu un ceļa segas izbūves darbu daudzumu saraksts” un ras. lapā CD-4-1 

„Nobrauktuves” sarakstā „Projektēto nobrauktuvju tehniskie rādītāji un darbu daudzumi”.  

Materiālam jāatbilst sekojošām prasībām:  

Grants un drupinātas grants segas materiāliem jāatbilst šādam granulometriskajam sastāvam (testēšana 

saskaņā ar LVS EN 933-1 „Minerālo materiālu ģeometrisko īpašību testēšana. 1.daļa: Daļiņu izmēra 

sadalījuma noteikšana. Sijāšanas metode”): 

 materiāla daļas, kas iziet caur 0,063mm sietu (t.sk. māls un putekļi), masa: 5 – 15%; 

  materiāla daļas, kas iziet caur 0,5 mm sietu – 10 – 28%, +/-3%;  

 materiāla daļas, kas iziet caur 5,6mm sietu – 30 – 50%, +/-5%;  

 materiāla daļas, kas iziet caur 31,5mm sietu- 50-95%, lielākais graudu izmērs grants 

maisījumam nedrīkst būt lielāks par 63mm. Atsevišķu daļiņu saturs >63mm nedrīkst pārsniegt 

15% no masas, to maksimālais izmērs nedrīkst būt lielāks par 100mm. 

Drupinātas grants materiālā jābūt vismaz 50% pilnīgi vai daļēji drupinātajām daļām un 0 - 30% - 

pilnīgi apaļajām daļām (testēšana saskaņā ar LVS EN 933-5 „Minerālo materiālu ģeometrisko īpašību 

testēšana - 5.daļa: Drupināto un lauzto virsmu procentuālā daudzuma noteikšana rupjo minerālo materiālu 

daļiņām”). Materiāls nedrīkst saturēt māla gabalus, velēnas, saknes un citus neatbilstošus piemaisījumus. 

Grants un drupinātas grants materiālu Losandželosas koeficientam jābūt <45 (testēšana saskaņā ar 

LVS EN 1097-2). Testēšanu veic gadījumos, kad kādam no būvniecībā iesaistītajām pusēm rodas šaubas par 

materiāla kvalitāti. 

3.6 Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 

Ievērot CS 2015 iedaļu 6.2 –“Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta un porasfalta kārtas būvniecība”, 

papildinot ar: 

Pielietojamo asfaltbetana markas, stiprības klases un darbu daudzumus skatīt sarakstā Nr.4 „Zemes 

darbu un ceļa segas izbūves darbu daudzumu saraksts”  

3.7 Satiksmes aprīkojums  

Ceļa zīmes 

Ievērot CS 2015. iedaļu 7.3 –„Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar: 

Uzstādīt II izmēra grupas 2. klases gaismu atstarojošās cinkotās ceļa zīmes uz cinkota metāla balstiem 

(d=60mm) betona C16/20 pamatā, atbilstoši LVS 77:2015 “Ceļa zīmes”; 

ceļa zīmju izvietojumu un daudzumu skatīt rasējumos CD 2(2) „Izbūves plāns.” 

 

Sastādīja: _____________________V. Semoņenko 
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4. Saraksti 
4.1. Ceļa ass koordinātu saraksts 

(m) (m) (m) (m) (m)

0+00.00 208002.822 645691.302 106.390 106.59 0.20 TS/PAP

0+52.49 207958.455 645719.347 106.027 106.22 0.19 VLS

0+95.77 207921.873 645742.471 105.915 106.05 0.13 PV

1+16.06 207904.721 645753.313 105.864 106.06 0.19 PLS

1+39.04 207885.152 645765.370 105.957 106.13 0.18 VLB

1+46.93 207878.373 645769.405 105.972 106.17 0.20 VLS

1+87.80 207842.751 645789.442 106.015 106.28 0.26 PV

2+28.68 207806.340 645808.006 105.876 106.18 0.30 VLB

2+48.14 207788.745 645816.319 105.828 106.08 0.25 PLB

3+05.15 207736.963 645840.169 105.545 105.80 0.25 VLS

3+14.79 207728.206 645844.202 105.540 105.77 0.23 PV

3+24.43 207719.448 645848.236 105.564 105.79 0.22 VLB

3+48.83 207697.289 645858.442 105.698 105.88 0.19 PLS

3+51.17 207695.134 645859.359 105.706 105.89 0.19 VLS

3+59.42 207687.197 645861.555 105.711 105.89 0.18 PV

3+67.67 207678.979 645862.080 105.462 105.82 0.36 VLB

3+78.24 207668.597 645860.281 105.303 105.69 0.39 PLB

3+83.00 207664.054 645858.858 105.220 105.63 0.41 VLS

3+87.76 207659.513 645857.436 105.206 105.58 0.38 PV

3+92.52 207654.972 645856.013 105.161 105.56 0.40 VLB

4+61.83 207588.826 645835.291 105.146 105.35 0.20 PLS

4+81.33 207570.163 645829.643 105.148 105.29 0.14 VLS

4+85.06 207566.580 645828.604 105.139 105.28 0.14 PLB

4+91.09 207560.783 645826.935 105.059 105.23 0.17 PV

5+00.86 207551.402 645824.234 104.910 105.11 0.20 VLB

5+19.12 207533.850 645819.180 104.619 104.82 0.20 VLS

5+39.12 207514.634 645813.646 104.400 104.60 0.19 PV

5+48.59 207505.532 645811.025 104.377 104.56 0.18 PLS

5+59.12 207495.432 645808.059 104.387 104.58 0.19 VLB

5+76.05 207479.255 645803.067 104.449 104.64 0.19 PLB

6+35.25 207422.832 645785.128 104.628 104.88 0.25 VLS

7+10.38 207351.240 645762.367 104.211 104.44 0.23 PV

7+12.58 207349.144 645761.701 104.183 104.40 0.22 PLS

7+64.67 207299.928 645744.630 103.013 103.19 0.18 PLB

7+85.45 207280.481 645737.312 102.298 102.51 0.21 VLB

8+08.62 207258.798 645729.152 101.451 101.69 0.24 PLS

8+15.05 207252.763 645726.943 101.205 101.46 0.25 VLS

8+60.75 207208.836 645714.440 99.965 100.17 0.20 PV

Projektējamā 

atzīme
austrumi

X(N) Y(E) Trases 

elements

ziemeļi

Koordinātes

Pikets

Darba 

atzīme

Latvijas normālo augstumu 

sistēmā epohā 2000,5 (LAS-

2000,5).

Esošā atzīme
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(m) (m) (m) (m) (m)

8+60.75 207208.836 645714.440 99.965 100.17 0.20 PV

9+02.72 207167.379 645708.022 99.387 99.56 0.18 PLB

9+06.48 207163.641 645707.668 99.363 99.54 0.17 VLB

9+20.94 207149.248 645706.306 99.246 99.44 0.20 TB/PZP

Piezīmes:

PAP Profila augstakais punkts

PZP Profila zemakais punkts

TB Trases beigas

TS Trases sākums

VLS Vertikālās līknes sākums

VLB Vertikālās līknes beigas

PV  Profila virsotne

PLB Plāna līknes beigas

PLS  Plāna līknes sākums

PPLB Plāna pārejas līknes beigas

PPLB Plāna pārejas līknes sākums

Sastādīja: ..........................B.Semoņenko

Pārbaudīja: ...........................V.Semoņenko

Trases 

elements

X(N) Y(E)

ziemeļi austrumi Esošā atzīme
Projektējamā 

atzīme

Pikets

Koordinātes
Latvijas normālo augstumu 

sistēmā epohā 2000,5 (LAS-

2000,5).
Darba 

atzīme
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4.2. Zemes darbu un ceļa segas izbūves darbu daudzumu saraksts 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

00+00 106.39 106.59 0.20

00+20 20.0 106.31 106.45 0.14 8 0 90.0 102.0 22.7 20

00+40 20.0 106.13 106.31 0.18 8 0 90.0 102.0 25.7 20

00+60 20.0 105.97 106.17 0.20 4 0 90.0 102.0 25.7 20

00+80 20.0 105.90 106.08 0.18 3 0 90.0 102.0 25.6 20

01+00 20.0 105.91 106.05 0.14 6 0 90.0 102.0 26.3 20

01+20 20.0 105.87 106.06 0.20 7 0 90.0 102.0 27.1 20

01+40 20.0 105.96 106.14 0.18 4 1 90.0 102.0 31.1 20

01+60 20.0 106.04 106.23 0.19 3 1 90.0 102.0 39.5 20

01+80 20.0 106.03 106.27 0.25 2 1 90.0 102.0 43.9 20

02+00 20.0 106.01 106.27 0.25 0 3 90.0 102.0 45.7 20

02+20 20.0 105.90 106.21 0.31 0 9 90.0 102.0 46.9 20

02+40 20.0 105.84 106.12 0.28 0 11 90.0 102.0 49.1 20

02+60 20.0 105.78 106.02 0.24 0 4 90.0 102.0 52.9 20

02+80 20.0 105.67 105.92 0.25 0 3 90.0 102.0 54.8 20

03+00 20.0 105.56 105.82 0.26 0 4 90.0 102.0 54.9 20

03+20 20.0 105.56 105.77 0.22 0 3 90.0 102.0 53.6 20

03+40 20.0 105.65 105.85 0.20 1 1 90.0 102.0 53.1 20

03+60 20.0 105.70 105.89 0.19 2 2 90.0 102.0 54.6 20

03+80 20.0 105.27 105.67 0.40 1 14 90.0 102.0 45.4 20

04+00 20.0 105.11 105.54 0.43 0 25 90.0 102.0 35.3 20

04+20 20.0 105.06 105.48 0.42 0 24 90.0 102.0 35.2 20

04+40 20.0 105.25 105.42 0.17 1 11 90.0 102.0 44.6 20

04+60 20.0 105.14 105.36 0.21 3 1 90.0 102.0 51.8 20

04+80 20.0 105.15 105.30 0.15 6 1 90.0 102.0 52.4 20

05+00 20.0 104.93 105.12 0.19 6 0 90.0 102.0 48.8 20

05+20 20.0 104.61 104.80 0.19 4 0 90.0 102.0 37.2 20

05+40 20.0 104.39 104.59 0.20 4 0 90.0 102.0 31.3 20

05+60 20.0 104.39 104.58 0.19 5 0 90.0 102.0 33.1 20

05+80 20.0 104.46 104.66 0.20 4 0 90.0 102.0 39.1 20

06+00 20.0 104.57 104.74 0.17 5 0 90.0 102.0 48.5 20

06+20 20.0 104.63 104.82 0.19 6 0 90.0 102.0 57.7 20

06+40 20.0 104.62 104.90 0.28 2 4 90.0 102.0 62.7 20

06+60 20.0 104.60 104.90 0.30 0 9 90.0 102.0 64.6 20

06+80 20.0 104.52 104.80 0.28 0 7 90.0 102.0 65.3 20

07+00 20.0 104.34 104.59 0.25 0 4 90.0 102.0 64.8 20  
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

07+20 20.0 104.08 104.27 0.19 2 2 90.0 102.0 63.1 20

07+40 20.0 103.71 103.86 0.14 8 0 90.0 102.0 56.5 20

07+60 20.0 103.17 103.33 0.16 9 0 90.0 102.0 51.4 20

07+80 20.0 102.49 102.70 0.21 5 1 90.0 102.0 51.3 20

08+00 20.0 101.74 101.99 0.25 2 1 90.0 102.0 48.2 20

08+20 20.0 101.04 101.29 0.25 2 2 90.0 102.0 44.1 20

08+40 20.0 100.49 100.67 0.18 3 1 90.0 102.0 45.4 20

08+60 20.0 99.98 100.18 0.20 4 0 90.0 102.0 47.7 20

08+80 20.0 99.56 99.82 0.26 1 2 90.0 102.0 51.5 20

09+00 20.0 99.40 99.59 0.18 2 2 90.0 102.0 58.2 20

09+20 20.0 99.25 99.45 0.20 3 2 90.0 102.0 59.0 20

09+21 0.9 99.25 99.44 0.20 0 0 4.2 4.8 2.7 1

Kopā: 140 158 4145 4697 2131 921

Piezīmes:

1) Materiālu apjomi doti blīvā veidā.

Sastādīja: ..........................B.Semoņenko

Pārbaudīja: ...........................V.Semoņenko  
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4.3. Ceļa kreisā sāngrāvja rakšanas darbu daudzumu saraksts 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

00+00.0 95.20 106.39 0.0

00+59.8 105.97 1.1% 1.50 0.40 105.76 0.21 1.04 0.15 59.8 5 0

02+03.0 106.00 0.2% 1.50 0.40 105.54 0.46 1.78 0.50 143.1 47 0

03+02.5 105.55 0.5% 1.50 0.40 105.01 0.54 2.03 0.66 99.5 58 0

03+56.5 105.72 0.9% 1.50 0.40 105.51 0.22 1.05 0.16 54.0 22 0

03+97.5 105.12 1.4% 1.50 0.40 104.94 0.18 0.95 0.12 41.0 6 0

05+11.5 104.72 0.4% 1.50 0.40 104.53 0.19 0.98 0.13 114.0 15 0

05+39.0 104.40 1.3% 1.50 0.40 104.18 0.22 1.06 0.16 27.5 4 0

06+89.8 104.44 0.2% 1.50 0.40 103.81 0.63 2.29 0.85 150.8 76 0

07+50.2 103.46 1.3% 1.50 0.40 103.06 0.40 1.61 0.41 60.4 38 0

08+31.3 100.73 3.4% 1.50 0.40 100.28 0.44 1.73 0.47 81.1 36 32

08+58.9 100.01 2.3% 1.50 0.40 99.64 0.37 1.50 0.35 27.6 11 0

08+86.1 99.47 2.8% 1.50 0.40 98.87 0.59 2.19 0.77 27.2 15 0

09+21.1 99.25 0.5% 1.50 0.40 98.69 0.56 2.07 0.69 35.0 26 0

921 359 32

Piezīmes:

1) Materiālu apjomi doti blīvā veidā.

2) Augu zemes noņemšanas apjoms virs grāvjiem ir pieskaitīts 

    zemes darbu un segas izbūves darbu daudzumu sarakstam.

Sastādīja: ..........................B.Semoņenko

Pārbaudīja: ...........................V.Semoņenko

KOPĀ:
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4.4. Ceļa labā sāngrāvja rakšanas darbu daudzumu saraksts 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

00+00.0 106.39 106.25 0.0

00+68.5 105.93 0.7% 1.50 0.40 105.80 0.13 0.79 0.08 68.49 3 0

01+95.1 106.02 0.1% 1.50 0.40 105.62 0.40 1.59 0.40 126.59 30 0

02+25.3 105.89 0.7% 1.50 0.40 105.41 0.47 1.82 0.53 30.18 14 0

03+11.1 105.54 0.6% 1.50 0.40 104.92 0.62 2.27 0.83 85.83 58 0

05+01.0 104.91 0.2% 1.50 0.40 104.49 0.41 1.64 0.42 189.94 119 0

05+42.7 104.37 0.9% 1.50 0.40 104.11 0.26 1.17 0.20 41.63 13 0

06+71.5 104.57 0.2% 1.50 0.40 103.87 0.70 2.49 1.01 128.84 78 0

07+40.5 103.70 0.9% 1.50 0.40 103.22 0.49 1.86 0.55 69.00 54 0

08+39.8 100.50 3.3% 1.50 0.40 99.98 0.52 1.97 0.62 99.28 58 40

08+83.9 99.49 2.6% 1.50 0.40 98.82 0.67 2.41 0.94 44.14 34 0

09+20.9 99.25 0.6% 1.50 0.40 98.61 0.63 2.30 0.86 37.02 33 0

921 494 40

Piezīmes:

1) Materiālu apjomi doti blīvā veidā.

2) Augu zemes noņemšanas apjoms virs grāvjiem ir pieskaitīts 

    zemes darbu un segas izbūves darbu daudzumu sarakstam.

Sastādīja: ..........................B.Semoņenko

Pārbaudīja: ...........................V.Semoņenko

KOPĀ:
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4.5. Ceļa caurteku izbūves darbu daudzumu saraksts 

(m) (mm) (%) (m) (m²) (m³) (m²) (m²)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1 C1 3+02 pa labi 105.02 400 1 8.00 6 3 0 3 Izbūvēt jaunu plastmasas caurteku

Kopā: 0gab D=400mm 8 6 3 0 3

(m) (mm) (%) (m) (m²) (m³) (m²) (m²)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1 CN1 3+16 pa kreisi 104.93 400 -0.5 8.00 6 3 0 3 Izbūvēt jaunu plastmasas caurteku

2 CN2 6+29 pa labi 103.98 400 0.5 8.00 6 3 0 3 Izbūvēt jaunu plastmasas caurteku

3 CN3 9+00 pa kreisi 98.78 400 -0.6 8.00 5 3 0 3 Izbūvēt jaunu plastmasas caurteku

4 CN4 8+92 pa labi 98.88 400 1 8.00 5 3 0 3 Izbūvēt jaunu plastmasas caurteku

Kopā: 4gab D=400mm 32 22 12 0 12

Piezīmes:

1) Caurteku izbūves parametrus skatīt rasējumā CD-4-2 (Caurtekas).

2) Preterozijas paklājs - Envirofelt.CO 400 vai analogs (skat. paskaidrojuma rakstu un pielikumus). Sastādīja: ..........................B.Semoņenko

Pārbaudīja: ...........................V.Semoņenko

CEĻA CAURTEKU IZBŪVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Nr.

p.k.
Pikets Piezīmes

( Zem ceļa )

Ietekas

gala

atzīme

Gultnes 

nostiprināšana 

ar šķembu 

maisījumu

Piezīmes

CEĻA CAURTEKU IZBŪVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS
( Zem nobrauktuvēm  )

Nr.

p.k.
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5. Būvdarbu apjomi 
Projektētājs

Būvobjekta adrese

Objekta nosaukums

Garums, m

Platība, m²

AADT

Izmaksu pozīcija
Specifikā -

cijas Nr.
Darba nosaukums Mērvienība

Darba 

daudzums

Vienības 

cena,    EUR

Kopējā 

izmaksa, EUR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

CS2015

1. 2

1.1 2. Mobilizācija un būvlaukuma ierīkošana km 0.921

1.2 2.
Izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērijumu 

shēmas uzmērīšana
km 0.921

2. 3

2.1 3.1 Uzmērīšana un nospraušana km 0.921

2.2 3.2
Caurtekas  Ø200-400mm demontāža un utilizācija, un 

esošās teritorijas sakārtošana
m 11.0

2.3 3.5 Koku zāģēšana ar celmu laušanu līdz Ø50cm gab. 5

2.4 3.5 Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu ha 0.1

3. 4

3.1 4.2 Augu zemes noņemšana vidēji 20cm biezumā m
3 242.6

3.2 4.1 Grāvju rakšana, grunti aizvedot m
3 853.0

3.3 4.1 Grāvju tīrīšana, grunti aizvedot m 100.0

3.4 4.1
Grāvja teknes nostiprināšana ar fr. šķembu 20/40, 10cm 

biezumā
m

2 72.2

3.5 4.3 Caurtekas uzstādīšana Ø400mm m 40.0

3.6 4.3 Caurteku galu nostiprināšana ar preterozijas paklāju gab. 28

3.7 3.4 Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti aizvēdot m
3 647.0

3.8 4.4
Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti pārvietojot 

uzbērumā
m

3 140.0

3.9 4.4
Zemes klātnes profila labošana ar nesaistītu 

minerālmateriālu 0/45
m

3 158.0

3.10 4.4 Zemes klātnes profilēšana m
2 5344.0

3.11 4.6 Nogāžu planēšana m
2 2777.8

4. 5

Brauktuve:

4.1 5.2
Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība 

20cm biezumā (N-III klase)
m

2 4145.0

Nobrauktuves:

4.2 5.1
Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, hvid.-

30cm 
m

3 315.0

4.3 5.2
Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība 

20cm biezumā (N-III klase)
m

2 808.9

6. 6.

5.1 7.3 Cinkoto metāla balstu uzstādīšana gab. 6

5.2 7.3 Ceļa zīmes Nr. 204 uzstādīšana gab. 1

5.3 7.3 Ceļa zīmes Nr. 205 uzstādīšana gab. 1

5.4 7.3 Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana gab. 2

5.5 7.3 Ceļa zīmes Nr. 519 uzstādīšana gab. 1

5.6 7.3 Ceļa zīmes Nr. 520 uzstādīšana gab. 1

5.7 8.3 Ceļa zīmes Nr. 521 uzstādīšana gab. 1

5.8 7.3 Ceļa zīmes Nr. 522 uzstādīšana gab. 1

5.9 7.3 Ceļa zīmes Nr. 801 uzstādīšana gab. 1

A

B

C

Sastādīja: V.Semoņenko

Sertifikāta Nr. 20-4451

SIA "SKA projekts"

Ilūkstes novada pašvaldība, Pilskalnes pagasts

Pašvaldības ceļš „Doļnaja - Arāji”

921.0

4953.9

<100

1. CD DAĻA

Vispārēja nodaļa

Dažādi darbi

Zemes klātne

Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

Satiksmes aprīkojums

KOPĀ CD DAĻAI:

Kopā:

PVN (21% no A):

KOPĀ(A+B)

Piezīmes:

1.Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu;

2. Prasības materiāliem atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015".
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6. Rasējumi 
CD-1-1 Ģenplāns un galvenie projekta rādītāji 42 

CD-2(2) Izbūves plāns 43 

CD-3 Ceļa klātnes tips un segas konstrukcija. 45 

CD-4(2) Nobrauktuvju izbūve. Caurtekas. 46 
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7. Pielikumi 
1. Topogrāfiskais plāns (atrodama tikai Pasūtītāja un Būvvaldes eksemplāros) 48 

2. Tāme (atrodama tikai Pasūtītāja eksemplārā) 51 
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