

### 03.05.2016. skaidrojums Nr.1

iepirkumam „ Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Ilūkstes novada pašvaldības lauku ceļu pārbūvei”, ident.Nr.” INP 2016/7/ELFLA”.

#### **Jautājums**

1. Izpētot publicēto nolikumu konstatēts, ka 3.2 punktā norādīts līguma izpildes termiņš ir noteikts divi mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Vēlamies norādīt, ka termiņš šāda darba izpildei ir pārāk īss, jo:

- 1) Topogrāfijas uzmērīšana un saskaņošana prasa vismaz 1,5 mēnešus;
- 2) Plāna un citu rasējumu izstrādi var uzsākt tikai pēc topogrāfijas saņemšanas. Rasējumu izstrāde u.c. dokumentu sagatavošana, lai iesniegtu dokumentāciju Būvvaldē būvprojektam minimālā sastāvā, aizņem vismaz 2 nedēļas;
- 3) Būvatļauju Būvvalde drīkst izsniegt 1 mēnesi pēc būvniecības ieceres saņemšanas atbilstoši Būvniecības likuma 12. panta 4. daļas 1. punktam;
- 4) Būvprojekta izstrāde aizņem ~1,5 mēnešus.
- 4) Ņemot vērā, ka pašvaldību a/c zemes nodalījuma joslas ir ļoti šauras un ar grāvju izbūvi tiek skarti gandrīz visi blakus esošie īpašumi, būvprojektus nākas skatīt ar pilnīgi visiem piegulošo zemju īpašniekiem. Pēc pieredzes, šī saskaņošana aizņem vismaz 1 mēnesi.
- 4) Kad viss projekts ir sagatavots un saskaņots, tas jāiesniedz Būvvaldē, kas atbilstoši Būvniecības likuma 12. panta 5. daļai izdara atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi 15 darba dienu laikā.

Pārreķinot minētos termiņus mēnešos, kopā sanāk 6 mēneši, kas ir normāls būvprojekta izstrādes termiņš. Lūdzam grozīt iepirkuma nolikuma punktus, kur minēts līguma izpildes termiņš, nosakot to ne mazāku kā 8 mēneši no līguma noslēgšanas dienas, ņemot vērā iepirkuma apjomu. Šis laiks būtu pietiekams, lai izsludinātu konkursus uz būvniecību un darbus veiktu 2017. gada būvniecības sezonā.

#### **Atbilde.**

Saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 2.1.3 punktu un 2.1.4 punktu, iepirkums ir sadalīts daļās un Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām, proti, uzņemties saistības par tām iepirkuma priekšmeta daļām, kuras spēs izpildīt atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un norādītajā termiņā.

#### **Jautājums**

2. Sekojot līdz pašvaldības autoceļu iepirkumiem, secināts, ka pašvaldības bieži atceļ iepirkumus, jo piedāvājumi pārsniedz prognozēto līgumcenu. Lai potenciālais pretendents lieki netērētu laiku dokumentācijas sagatavošanai, lūdzam norādīt, kāda ir iepirkuma prognozētā līgumcena?

#### **Atbilde.**

Paredzamā līgumcena no 42 000,00 līdz 134 000,00 euro

#### **Jautājums**

3. Pieredze rāda, ka pašvaldību autoceļiem nodalījuma joslas robežas ir ļoti neprecīzas. Bieži pēc topogrāfijas uzmērīšanas nepieciešama Valsts zemes dienesta datu precizēšana (kadastra kartes), kas var būt maksas pakalpojums, un to var pieprasīt tikai

zemes gabala īpašnieks, šajā gadījumā pašvaldība. Lūdzam apstiprināt, ka Pasūtītājs veiks šo darbu par saviem līdzekļiem.

**Atbilde.**

Pasūtītājs veiks datu precizēšanu ( kadastra kartes) par saviem līdzekļiem.